

國立臺灣師大附中 105 年
教育部高中優質化輔助方案
第三期程「特色領航」

105(1)學年度專家諮詢輔導訪視資料

子計畫 A 107 課程轉銜與前瞻


A-3 核心小組發展總體課程計畫

一、月檢核表

子計畫執行情形自我檢核月報表

子計畫編號/名稱	A-3 核心小組發展總體課程計畫		
執行月份	八月份	填表日期	105 年 9 月 2 日
執行情形重點	工作要項	執行摘要	
課程發展	規劃 105 學年度課程發展重點工作項目	逐項列出 107 課綱所有工作內容，並排出優先順序與執行期程	
教師專業發展	規劃 105 學年度課程發展社群精進內容	列出課程發展過程中，教師需增能的項目，並排出優先順序與執行期程	
預期成效達成情形	如期規劃完成		
實際執行困難或缺點	無		
總體評估	八月預先規劃，有助於開學後順利執行		

子計畫編號/名稱	A-3 核心小組發展總體課程計畫		
執行月份	九月份	填表日期	105年10月4日
執行情形重點	工作要項	執行摘要	
課程發展	第一次工作會議(9/2)	向各支計畫負責人說明本學年度各工作要項	
	第二次工作會議(9/30)	討論課程地圖發展進度及各計畫及特色課程執行問題反應與解決	
教師專業發展	第一次社群研習(9/2)	107課綱研讀及課程地圖發展增能	
預期成效達成情形	如期完成		
實際執行困難或缺點	新學年度各支計畫負責人及學科主席異動幅度大，接手的老師需要較多時間熟悉計畫內涵		
總體評估	由前任主席協助新任主席盡快熟悉狀況，有助於加速銜接		
活動記實			

子計畫編號/名稱	A-3 核心小組發展總體課程計畫		
執行月份	十月份	填表日期	105 年 11 月 5 日
執行情形重點	工作要項		執行摘要
課程發展	第三次工作會議(10/21)		各學習領域提出草擬的課程地圖，並列出必選修初步規畫方案
教師專業發展	第二次社群研習(10/21)		校訂必修共識營
預期成效達成情形	如期達成		
實際執行困難或缺點	高一及高二必選修規劃，仍需加強共識建立		
總體評估	需及早確定校訂必修內涵及學分數		
活動記實			

子計畫編號/名稱	A-3 核心小組發展總體課程計畫		
執行月份	十一月份	填表日期	105 年 12 月 3 日
執行情形重點	工作要項		執行摘要
課程發展	前導學校甄選第一次會議 (11/10)		討論是否參加前導學校甄選，會議通過
	第四次工作會議(11/18)		討論校訂必修初步構想，服務學習、國際教育、專題研究、閱讀素養、學習策略等
	前導學校甄選第二次會議 (11/24)		研擬 106 優質化子計畫 A、B、C、D、Z 內容架構及策略地圖
	第五次工作會議(11/25)		討論校訂必修開課方向：各社群提出建議案，由全校教師投票決定。
教師專業發展	第三次社群研習(11/18)		多元選修共識營
預期成效達成情形	依計畫進行		
實際執行困難或缺點	校訂必修涉及學生能力圖像及學校願景如何落實，需加強共識凝聚		
總體評估	建議針對校訂必修、多元選修及彈性學習等規劃，成立專門社群，並設立協行教師負責執行		
活動記實			

子計畫編號/名稱	A-3 核心小組發展總體課程計畫		
執行月份	十二月份	填表日期	105 年 12 月 26 日
執行情形重點	工作要項		執行摘要
課程發展	第六次工作會議(12/9)	報告課發會針對校訂必修的審查結果，並訂出日後課程發展時程	
	前導學校甄選第三次會議(12/23)	為 12/26 面談做準備	
教師專業發展	第四次社群研習(12/9)	彈性學習規劃共識營	
預期成效達成情形	如期進行		
實際執行困難或缺點	無		
總體評估	前導學校計畫有助於未來順利轉銜 107 課綱，並能協助區域內學校攜手合作發展。		